

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jilemnického**  
**v Dunajskej Strede“ uzavretej dňa 19.01.2018**

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

**Zhotoviteľ**

**Obchodné meno** : EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o.  
sídlo : Lanová 9, 940 01 Nové Zámky  
korešpondenčná adresa : Lanová 9, 940 01 Nové Zámky  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : Branislav Bartišek  
vo veciach technických : Branislav Bartišek  
IČO : 36510289  
DIČ : 202211 9803  
IČ DPH : SK2022119803  
Bankové spojenie: [redacted]  
SWIFT (BIC): [redacted]  
IBAN : [redacted]  
Registrácia :  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

**Objednávateľ**

Názov: **Základná škola**  
adresa: Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda  
v zastúpení PaedDr. Peter Gajdoš – riaditeľ školy  
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných: PaedDr. Peter Gajdoš – riaditeľ školy  
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Dömény, vedúci odboru technického a investičného  
MsÚ (ďalej len „zástupca mesta“)  
IČO: 36081078  
DIČ: 2021366908  
IČ DPH: [redacted] je platiteľom  
bankové spojenie: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ďalej len „Učastníci“)

**Článok II**  
**Úvodné ustanovenia**

1. EFEKTÍVNE STAVBY – PROGRESS s.r.o. ako zhotoviteľ a Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, 929 01 Dunajská Streda ako objednávateľ uzatvorili dňa 19.01.2018 Zmluvu o dielo

na poskytnutie služby podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jilemnického v Dunajskej Strede“ (ďalej len „Dohoda“).

2. Mesto Dunajská Streda v roku 2017 podalo na Okresný úrad Trnava, Odbor školstva žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu Jilemnického ul. 204/11, 929 01 Dunajská Streda na riešenie havarijného stavu telocvične základnej školy. Spolu so žiadosťou bol podaný aj podrobný rozpis vzniknutej situácie, príčin jej vzniku, ako aj predpokladané nevyhnutné náklady na dostránenie havarijnej situácie (vrátane DPH). V roku 2018 bola uzavretá zmluva o dielo so zhotoviteľom s konečnou cenou 81 192,31 Eur. Koncom roka 2018 okresný úrad Trnava, Odbor školstva oznámil mestu (list č. OU-TT-OS2-2018/028265-051), že na riešenie havarijnej situácie telocvične ZŠ Jilemnického – podlahy, obklady, maľby sa poskytujú finančné prostriedky vo výške 50 000 Eur vrátane DPH.

3. Zmluvné strany sa z vyššie uvedeného dôvodu dohodli zmeniť ustanovenia Dohody ako je ďalej uvedené.

### Článok III Predmet Dodatku

1. V článku V bod 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 znie:


„2.1.1.	41 666,67 EUR
2.1.2. DPH 20%	8 333,33 EUR
2.1.3.	50 000,00 EUR“

### Článok IV Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok bol vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle školy [www.zsjlds.edu.sk](http://www.zsjlds.edu.sk). Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú : 1. Rozpočet; 2. Rekapitulácia rozpočtu; 3. Krycí list rozpočtu

V Dunajskej Strede, dňa 9.8.2019

Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jilemnického Dunajska Streda

Časť: Cvičebné priestory - podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	41 666,67
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>41 666,67</b>
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	41 666,67	8 333,33

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>50 000,00</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Objednávateľ  
Základná škola  
Jilemnického Dunajska Streda  
Dunajská Streda  
IČO: 36 510 269  
IČO DPH: 98202211000  
Dátum a podpis: \_\_\_\_\_  
Pečiatka: \_\_\_\_\_

Zhotoviteľ  
EFEKTÍVNE STAVBY - PROGRESS s.r.o.  
Larova 5, 841 01 Nové Zámky  
IČO: 36 510 269  
IČO DPH: 98202211000  
Dátum a podpis: \_\_\_\_\_  
Pečiatka: \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: 0  
Objekt: 3 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

**Časť:** Cvičebné priestory - podlahy

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: 0 Projektant: 0  
Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>41 666,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	289,81
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	289,81
PSV - Práce a dodávky PSV	41 376,86
766 - Konštrukcie stolárske	2 809,66
775 - Podlahy vlysové a parketové	38 567,20
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>41 666,67</b>



# ROZPOČET

Stavba: 0  
 Objekt: 3 - Rekonštrukcia telocvične ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

Časť: **Cvičebné priestory - podlahy**

Miesto: Dátum:  
 Objednávateľ: 0 Projektant: 0  
 Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**41 666,671**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**289,810**

#### 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**0,000**

1	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	432,816	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,000**

2	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	1 442,720	0,000	0,000
3	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	507,130	0,000	0,000
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,471	0,000	0,000
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	289,420	0,000	0,000
6	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,471	0,000	0,000
7	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	289,420	0,000	0,000
8	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	14,471	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt

**289,810**

9	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	ks	1,000	289,810	289,810
---	---	-----------	---	----	-------	---------	---------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**41 376,861**

#### 766 - Konštrukcie stolárske

**2 809,661**

10	K	766411812	Demontáž a spätná montáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, -0,02465t	m2	278,460	10,090	2 809,661
11	K	766416143	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	278,460	0,000	0,000
12	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	306,306	0,000	0,000

#### 775 - Podlahy vlysové a parketové

**38 567,200**

13	K	775521800	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	288,000	7,000	2 016,000
14	K	7755342R	Montáž a dodávka skladanej podlahy spolu s dreveným roštom a čiarovaním, odizolovaním, úpravou a vvrátním podkladu	m2	299,600	122,000	36 551,200

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

**0,000**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	783626020	Nátory stolárskych výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	278,460	0,000	0,000

**784 - Dokončovacie práce - maľby**

**0,000**

16	K	784452379	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 442,720	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------